

J&P-ΑΒΑΞ:Το πρόβλημα στη Πολωνία

Συντάχθηκε απο τον/την

Τρίτη, 05 Ιανουάριος 2010 10:50 -

Υπάρχει πρόβλημα στη Πολωνία για το έργο του σταδίου αλλά αυτό προέρχεται απο το κύριο του έργου διευκρινίζει η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε,σχετικά με την σύμβαση στην οποία συμμετέχει μέσω κοινοπραξίας για την κατασκευή ποδοσφαιρικού σταδίου στην Πολωνία.Συγκεκριμένα επισημαίνει:

- συμμετέχει με ποσοστό 48,52% στην κοινοπραξία η οποία υπέγραψε την 14.04.2009 σύμβαση συνολικού ύψους ευρώ 142,9 εκ και προθεσμίας 21 μηνών για την κατασκευή του ποδοσφαιρικού σταδίου του Wroclaw, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου "EURO 2012"
- Την 30.12.2009 ο Κύριος του Έργου ("Wroclaw 2012") απέστειλε στα μέλη της κατασκευάστριας κοινοπραξίας επιστολή με την οποία γνωστοποίησε την πρόθεσή του να τερματίσει την υπογραφείσα σύμβαση, επικαλούμενος καθυστέρηση στην πορεία της κατασκευής έναντι του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος εργασιών, η οποία κατά την εκτίμησή του θέτει σε κίνδυνο την έγκαιρη παράδοση του σταδίου για τη διοργάνωση του "EURO 2012"
- Η κατασκευάστρια κοινοπραξία , δεν συμφωνεί με την πρόθεση αυτή του Κυρίου του Έργου "να τερματίσει την εκτέλεση της σύμβασης λόγω καθυστερήσεων", καθότι οι σημειωθείσες καθυστερήσεις στην εκτέλεση του χρονοδιαγράμματος είναι συνήθεις, ειδικά στην αρχή τέτοιας κλίμακας και μεγέθους έργων.
- Η κατασκευάστρια κοινοπραξία βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τον Κύριο του Έργου προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκτέλεση της σύμβασης, η οποία έχει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τις αρχές του 2011.