



Η ιστορία αυτή μπορεί να φαίνεται παράλογη , αλλά θα μπορούσε να έχει εκτυλιχθεί σε οποιοδήποτε γωνιά της Ελλάδας. Πρόκειται λοιπόν για τις "περιπέτειες" της κατασκευής δύο κλειστών γυμναστηρίων στο Αγρίνιο και χωρίς υπερβολή τα έχει όλα: μεγάλες εκπτώσεις απο τους εργολήπτες εργολάβους, διακοπή εργασιών, έκπτωση του εργολάβου και έργα φαντασματα απο τα οποία έχουν απομείνει μόνο οι σκελετοί.

Απολαύστε λοιπόν τις δύο ιστορίες:

Α. ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Το 1995 η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενέταξε σε πρόγραμμα την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Αγρίνιο, επί οικοπέδου τριών περίπου στρεμμάτων, με συντελεστή δόμησης 1,2 που παραχώρησε ο Δήμος για το σκοπό αυτό.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 15-12-1997, με προϋπολογισμό 220.000.000 δρχ., και στις 18-2-1998 υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο, ο οποίος είχε προσφέρει έκπτωση 36%. Τον Αύγουστο του 1999, ο ανάδοχος προέβη σε διακοπή εργασιών, στις 19-7-2000 κηρύχθηκε έκπτωτος και στις 15-4-2003 έγινε οριστική διάλυση της εργολαβίας. Είχε κατασκευαστεί μόνο ο μεταλλικός σκελετός του κτιρίου.

Στις 13-4-2009, μετά από συνεργασία των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου, ολοκληρώθηκε η μελέτη αποπεράτωσης του Κλειστού Γυμναστηρίου προϋπολογισμού 1.026.000 ευρώ συν ΦΠΑ, και υποβλήθηκε για έγκριση στο Γραφείο του Υφυπουργού κ. Ιωαννίδη. Για λόγους άγνωστους σε μας η δεν δόθηκε ακόμη έγκριση δημοπράτησης.

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ»

Στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης» από το 2004 έχει κατασκευαστεί το έργο «ΕΑΚ Αγρινίου: κατασκευή ξύλινου δαπέδου, στεγάνωση και λοιπές εργασίες στο κλειστό γυμναστήριο», του οποίου η Επιτροπή Παραλαβής δεν προέβη στην οριστική παραλαβή, γιατί παρατηρήθηκαν προβλήματα στεγάνωσης και εισροής υδάτων στο χώρο.

Με ειδική διαταγή του Προϊσταμένου του Τμήματος κατασκευών της Γ.Γ.Α. (Διευθύνουσας τα έργα Υπηρεσίας) περί άρσης των κακοτεχνιών του έργου, που κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο κ. Δημ. Θεοχάρη Ε.Δ.Ε. στις 27 Ιανουαρίου 2009, δόθηκε εντολή εντός 20 ημερών να αποκατασταθούν οι κακοτεχνίες.

Στις 4-4-2009 το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης» ενημέρωσε την Υπηρεσία σας ότι ο ανάδοχος δεν προέβη σε αποκατάσταση των κακοτεχνιών. Έκτοτε δεν υπάρχει καμία εξέλιξη επί του θέματος, με αποτέλεσμα να παραμένουν τα προβλήματα (καταστροφή παρκέ κλπ).

Σημειώνεται ότι οι σχετικοί φάκελοι έχουν σταλεί στην νέα ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών.